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설명

넥스트 비젼에 의뢰한 견적 확인.

TAMARISK 640, TAMRON Ultra compact camera module 및 연결 cable 일체.

SightLine SLA-3000, SLE-1500의 견적 및 상기 카메라와 연결하기 위한 모든 장비 일체.

이상의 내용으로 견적으로 요청하였으며 갯수는 견적 확인 후 연결도 작성이 완료되면 재견적 요청토록 함.

세부 구성도를 작성할 수 있도록 상세 연결도가 필요함.

이력

#1 - 2016-03-15 20:36 - 한 종섭

- 파일에 JD-160315.pdf이(가) 추가되었습니다.

견전서 수신하였으나 Sight Line 관련 견적서만 받았고 EO, IR 카메라 견적은 받지 못한 상황(견적서 첨부)

3/16 수요일 오전중으로 확인할 것!!

#2 - 2016-03-16 15:10 - 한 종섭

1. 견적 확인하여 기안서 작성 완료하였으나 외자로 진행하는 SightLine 제품 인보이스 발행 후 결재 상신하기 위하여 잠시 대기!!

2. IR window 관련 문의 : 넥스트비전에서 IR window도 취급한다. 하지만 렌즈와 IR window 간 거리를 알아야 window 구경을 결정할 수 있기에
이경용 부사장님께 문의 후 발주 진행 예정

#3 - 2016-03-16 15:10 - 한 종섭

- 진척도을(를) 0에서 50(으)로 변경되었습니다.

#4 - 2016-03-17 11:43 - 한 종섭

[IR window와 렌즈 간 간격은 5mm로 설정]
-> 넥스트비전 한호석 부장과 연락하였는데 견적은 홍돈화 이사가 진행
-> IR window 두께에 대하여 홍돈화 이사가 이경용 부사장님과 협의 할 예정
-> 현재 S4R, S2R에 장착 된 IR window 두께는 4.5mm

#5 - 2016-03-17 11:46 - 한 종섭

- 파일에 2016-03-16-0007 기안서 (신규 JDS-S2R 비디오 유닛 구성).xlsx이(가) 추가되었습니다.

- 파일에 2016-03-16-0008 기안서 (신규 JDS-S2R 비디오 유닛 구성).xlsx이(가) 추가되었습니다.
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#6 - 2016-04-02 08:52 - 한 종섭

- 상태을(를) 신규에서 완료(으)로 변경되었습니다.

- 진척도을(를) 50에서 100(으)로 변경되었습니다.

하영재 부장님께 업무 인계함 -> 완료 처리

파일

JD-160315.pdf 37.7 KB 2016-03-15 한 종섭

2016-03-16-0007 기안서 (신규 JDS-S2R 비디오 유닛 구성).xlsx23.4 KB 2016-03-17 한 종섭

2016-03-16-0008 기안서 (신규 JDS-S2R 비디오 유닛 구성).xlsx23.5 KB 2016-03-17 한 종섭
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