

신형 S2R 제작 - 새기능 #236

비디오 유닛 구성도 작성

2016-03-14 13:41 - 이름없음

상태:	완료	시작시간:	2016-03-17
우선순위:	보통	완료기한:	2016-03-28
담당자:	한 종섭	진척도:	100%
범주:		추정시간:	0.00 시간
목표버전:		소요 시간:	0.00 시간
설명			
- Tamarisk 640, Tamron Ultra compact camera module 그리고 SightLine On board video processing Module을 포함한 연결 구성도 작성. - 각 모듈의 자료는 제작사 홈페이지를 참고하여 작업 할 수 있도록 한다. - 연결 구성도가 완료되면 조과장에게 이관하고 조과장은 이 일감의 완료를 확인한 후 새로운 일감을 할당하여 작업을 진행하도록 한다.			

이력

#1 - 2016-03-27 21:19 - 한 종섭

- 상태를(를) 신규에서 진행(으)로 변경되었습니다.

하 영재 wrote:

- Tamarisk 640, Tamron Ultra compact camera module 그리고 SightLine On board video processing Module을 포함한 연결 구성도 작성.
 - ISS 중간점검 준비 및 평가로 인해 28일 월요일 작성한다.
- 각 모듈의 자료는 제작사 홈페이지를 참고하여 작업 할 수 있도록 한다.
- 연결 구성도가 완료되면 조과장에게 이관하고 조과장은 이 일감의 완료를 확인한 후 새로운 일감을 할당하여 작업을 진행하도록 한다.
 - 신규 S2R 조운복 과장이 진행하지 않는 걸로 알고 있는데 다시 한번 확인해서 업무 진행한다.

#2 - 2016-03-27 21:19 - 한 종섭

- 완료기한을(를) 2016-03-26에서 2016-03-28(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2016-03-30 08:54 - 한 종섭

- 상태를(를) 진행에서 완료(으)로 변경되었습니다.

- 진척도를(를) 0에서 100(으)로 변경되었습니다.

하영재 부장님이 직접 진행(Nextvision에 구성도 요청하거나 직접 구성도 작성)하며 본 일감은 완료처리!!